
 

 第５４回 渋谷駅周辺地域の整備に関する調整協議会 

 

 

次 第 

 

１  議  事 

（１）第 17回まちづくり調整会議の報告 

① 全体事業スケジュールについて 

⚫ 渋谷駅中心地区の事業スケジュール（案） 資料１ 

⚫ 渋谷駅中心地区の整備状況等の整理 資料２ 

② 渋谷駅中心地区全体における広場空間のあり方について  

⚫ 渋谷駅周辺広場空間等検討委員会の概要               資料3-1 

⚫ 渋谷駅中心地区広場ビジョン（案）概要版              資料3-2 

③ 渋谷駅前エリアマネジメントの活動状況報告 資料４ 

（２）防災・にぎわいなど広場分科会について   

⚫ 主要広場空間等の検討の進め方                   資料5-1 

⚫ 主要広場空間等の計画について                   資料5-2 

（３）その他 

 

 

 

開催日時：令和 3年 11月 11日（木） 

10：00～11：30 

開催場所：渋谷区立商工会館 2階大研修室 



■ 渋谷駅中心地区の事業スケジュール （案）

　桜丘口地区

※本資料は、2021年9月第17回渋谷駅中心地区まちづくり調整会議資料等に基づき事務局で作成

　全　　体

　基盤施設

　鉄道施設

　渋谷駅街区
　　（渋谷ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｽｸｴｱ）

　渋谷駅南街区
　　（渋谷ストリーム）

　道玄坂一丁目駅前地区
　　（渋谷フクラス）

2027年度2026年度2025年度2024年度2023年度2022年度2016年度2015年度 2021年度2020年度2019年度2018年度2017年度

基盤施設工事（西口広場、国道デッキ・国道拡幅、補助18号等）

基盤施設工事（東口広場・渋谷川・雨水貯留槽、東口国道デッキ等）

建物工事

基盤施設工事（東口広場・渋谷川・雨水貯留槽、東口国道デッキ等）

ＪＲ線関連工事

建物工事（東棟）

建物工事（西棟・中央棟）

建物工事

建物工事

基盤施設工事（西口広場、国道デッキ・国道拡幅、補助18号等）

銀座線関連工事

竣工

竣工着工

資料１2021.11.11 第54回 渋谷駅周辺地域の整備に関する調整協議会

西口地下車路

供用開始

竣工

竣工着工

竣工着工

銀座線ホーム移設（ホームが現位置から明治通り上空へ移設）

埼京線ホーム移設（埼京線ホームが山手線ホームと並列化）

2020年

東京

オリンピック

ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ

地下貯留槽暫定供用東口地下広場供用開始

東口国道デッキ供用開始

西口国道デッキ供用開始

ヒカリエ脇スカイウェイ供用開始

しぶちか竣工 西口駅前広場暫定供用予定

西口アーバンコア

：前回協議会（2021.06.15）から変更（延伸）となった工事期間

山手内回り線ホーム拡幅
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渋谷駅中心地区の整備状況等の整理 

 

  

   

 

   

  

   

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

取扱注意 

（事業者間未調整） 

地上階 

※街区内のトイレ・駐輪場の位置は正確な場所を指すものではありません。 

2021.11.11 第 54 回 渋谷駅周辺地域の整備に関する調整協議会 資料２ 

・状況：広場形状は暫定形状、歩行エリア及びバスロータリー

側を工事ヤードとして使用 

・工期：着手未定～2027年 3月 

（区画整理事業工期：～2026年度） 

区画整理（東口・工事ヤード） 

 

・状況：2021年 7月竣工 

渋谷地下街改修工事 

補助 18号線 

・状況：工事用動線・歩行者通路として使用中 

・工期：2019年 5月～2023年 11月 

桜丘口地区再開発事業 

・状況：建物工事（掘削工事、地下躯体工事、地上躯

体工事） 

・工期：2019年 1月～2023年 11月 

東口地上広場（区画整理） 

・状況：未着手 

・工期：着手未定～2027年 3月 

（区画整理事業工期：～2026年度） 

西口地上広場 

・状況：暫定広場整備工事中 

・工期：最終形広場整備工事着手未定 

     ～2027年3月 

（区画整理事業工期：～2026年度） 

東急百貨店地上部解体（西館・南館） 

・状況：躯体解体中（西館）、休工中（南

館） 

・工期：2020年 10月～2024年 12月 



  

２ 

渋谷駅中心地区の整備状況等の整理 

 

  

取扱注意 

（事業者間未調整） 

デッキ階 

※街区内のトイレ・駐輪場の位置は正確な場所を指すものではありません。 

スカイウェイ（ヒカリエ脇） 

・状況：2021年 7月供用開始 

銀座線改良工事 

・状況：銀座線渋谷駅改良工事（本設化、基礎撤去） 

・工期:2009年 1月～2027年度 

南通路 

・状況：ヤード整備工事 

・工期：2020年 10月～2023年 11月 

JR南口駅舎 

・状況：杭・鉄骨工事 

・工期：2020年 1月～2027年 3月 

南口北側自由通路 

・状況：杭・鉄骨・床板工事、東側階段工事 

・工期：2019年 7月～2026年 10月 

（暫定供用開始は 2023年 11月） 

JR改良工事 

・状況：山手線ホーム 1面 2線化等 

・工期：2015年 9月～2027年度 

・状況：2021年 8月供用開始 

西口国道デッキ・階段（北側EV） 



  

３ 

渋谷駅中心地区の整備状況等の整理 

  

取扱注意 

（事業者間未調整） 

B1階 

※街区内のトイレ・駐輪場の位置は正確な場所を指すものではありません。 

・状況：2021年 7月竣工 

渋谷地下街改修工事 

西口国道地下歩道 

・状況：仮設工事 

・工期：2020年 7月～2024年 3月 



  

４ 

渋谷駅中心地区の整備状況等の整理 

 

取扱注意 

（事業者間未調整） 

B2階 

※街区内のトイレ・駐輪場の位置は正確な場所を指すものではありません。 

東口地下貯留槽（本体は 2020年 8月供用開始） 

・状況：取水管工事（一部） 

・工期：2011年 2月～2023年 3月 

東口地下広場（2019年 11月供用開始） 

・状況：完工、引渡済 

・工期：2011年 2月～2021年 3月 

・状況：着工済 

・工期：2016年度～2023年度 

西口国道地下車路 


