
 
第５9 回 渋⾕駅周辺地域の整備に関する調整協議会 

 
 

次 第 

 

１  議  事 

（１）第 21 回 渋⾕駅中⼼地区まちづくり調整会議のご報告 

① 事業全体について 

 渋⾕駅中⼼地区の全体事業スケジュール 資料 1-1 

 渋⾕駅中⼼地区の整備状況等の整理 資料 1-2 

 五街区統合図の修正について 資料 1-3 

② 国道 246 号沿道環境について  資料 2 

③ 渋⾕駅中⼼地区全体における広場空間のあり⽅について  

 東⻄駅前広場デザインの検討状況 資料 3-1 

 主要広場空間等の計画に関する地区計画変更について 資料 3-2 

④ 渋⾕駅前エリアマネジメントの活動状況報告  資料 4 
 

（２）その他 

 

 

開催⽇時︓令和 5 年 5 ⽉ 18 ⽇（⽊） 

10︓00〜11︓30 

開催場所︓渋⾕区商⼯会館 5F 第 1 会議室 
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宮益坂 工程の調整・検討中

道玄坂 工程の調整・検討中

【竣工済の事業】

  【注記】　 鉄道関連事業、駅街区および東西関連事業の一部については、事業間で連携して全体工程を調整・検討を今後も行うため、変更となる可能性があります。

・渋谷駅南街区（渋谷ストリーム）2018年9月13日
・道玄坂一丁目駅前地区2019年12月5日
・東口国道事業　（デッキ・地下歩道）2019年度3月
・首都高速工事2019年12月19日
・駅街区（東棟）2019年11月1日

鉄
道
関
連
事
業

ＪＲ改良工事
（駅街区自由通路事業含む）

銀座線改良工事

　①全体事業スケジュール（案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  日程

 会議・事業名称

2020年度（令和2年度）

まちづくり調整会議

駅
街
区

ビル中央棟（先端部含む）
ビル西棟（立体都計施設含む）

東
口
関
連
事
業

東口広場（地上）

東口広場（地下）

東口地下貯留槽

2026年度
（R8年度）

2027年度
（R9年度）

工程短縮検討中
摘要

2028～
2030年度

～2030年代
前半

2021年度（令和3年度） 2022年度（令和4年度） 2023年度（R5年度） 2024年度
（R6年度）

2025年度
（R7年度）

スカイウェイ
（東口広場・明治通り上空）

西口地上広場・地下通路
（ハチ公広場含む）

南口北側自由通路

堀山駐輪場
（渋谷駅東口地下駐輪場）

西口仮設通路
（道玄坂デッキ含む）

西口地下施設
（地下車路・タクシープール）

西口地下広場
（百貨店西館跡地）

国
道
南
側
関
連
事
業

桜丘口地区
再開発事業

都市計画道路
補助第18号線

（桜丘再開発事業区域内）

南通路

西口国道デッキ

西口国道地下歩道

西口上空施設

渋谷地下街
（しぶちか）

西
口
関
連
事
業

国道246号改良事業

大山街道整備事業

スカイウェイ
（渋谷ヒカリエ脇）

東急百貨店地上・地下解体
（西館・南館）

西口アーバン・コア

西口スカイウェイ

ＪＲ南口駅舎

先端部

工事

地下歩道工事

デッキ工事

地下広場構築工事

駐輪場工事

連絡通路工事

取扱注意

解体⼯事（⻄館・南館）

供用開始

駅改良事業・⾃由通路事業（区画整理事業）

銀座線渋⾕駅改良⼯事（東⼝・⻄⼝）

改良工事

地下貯留槽工事

建物工事（地下車路含む）

現在

⾃由通路⼯事
暫定供用開始

竣工

東口広場工事

建物工事（西棟・中央棟） ・ 立体都市計画整備

基幹設備関連⼯事、渋⾕地下街通路・店舗等改修⼯事 竣工

整備に向けて検討

着工

課題検討

JR南口駅舎工事

南通路工事着工

道路整備工事

竣工

供用開始

竣工

竣工

EV⼯事・周辺街区との接続など暫定供用開始

竣工
バスロータリー側出入口
供用開始

第3回線路切換：山手線内回り第2回線路切換：埼京下り線、埼京線ホーム移設

第4回・第5回線路切換：時期検討中

暫定供用開始

デザイン検討

⻄⼝地下施設タクシープール⼯事（地下部）

竣工

竣工

竣工

竣工

竣工

竣工

竣工

まちづくり調整部会4/24

まちづくり調整会議5/8

取水管工事

駅設備共有開始

東口スカイウェ

解体⼯

設計 準備工事・整備Ⅰ期工事 整備Ⅱ期工事

Ⅰ期工事 Ⅱ期工事

解体完了

供用開始

供用開始

（東西デッキネットワーク暫定供用開始）

竣工

竣工

竣工

地上広場整備工事 ハチ公広場

地上広場・地下通路整備工事 地下通路

竣工
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整備に向けて検討 竣工
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